ZPORR

Zintegrowany Program
Cperacyiny
Rozwoju Regionalnego

WEFE. 11. 0932/ 89 /07
WYDZIAL ZARZADZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
MAZOWIECKI URZAD WOJEWODZKI W WARSZAWIE

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowany
ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Termin kontroliz 24.09.2007r. - 01.10.2007r.

Umowa o dofinansowanie Projekta nr Z/2.14/1/1.1.1/1500/05/U/17/06 z dnia 28.08.2005r.
Nazwa Projektu: |

Beneficjent: Powiat Radomski

Zesp6l Kontrolujacy Maiowieckiego Urzedu Wojewddzkiego:

1. Wojciech Tyfel-Laczkowski — przewodniczacy zespotu kontrolujacego, inspéktor

| wojewodzki w Wydziale Zarzadzania Funduszami Europejskimi MUW, upowaznienie
nr WOA.VL.0939/217/07; | |

2. Bohdan Pawlowski — ézlonek zespolu kontrolujacego, specjalista w Wydziale
Zarzadzania Funduszami Europejskimi MUW, upowaznienie nr WOA.VL0939/213/07,

3. Zofia Kleminska-Bilska — czlonek zespotu kontrolujacego, starszy inspektor wojewédzkj-

W Wydziale Kontroli i Audytu MUW, upowaznienie nr WOA.VL0939/50/07.
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Jednostke kontrolowang reprezentowal:

Imig¢ i nazwisko Stanowisko powolany dnia
Tadeusz Osinski Starosta Powiatu Radomskiego 08.12.2006r.
Osoby udzielajgce informacji:
Imig i nazwisko Stanowisko Zatrudnionaly od| Zakres udzielanych
dnia informacji
Bogdan Szostak Dyrektor Powiatowego Sprawy merytoryczne
_ Zarzadu Drog Publicznych 01.02.1999 lreallzaqa Projektu
Joanna Chojnacka |Kierownik Zespotu w PZDP 08.03.1999 zamowienia publiczne
' _ zakres rzecZowy
Dorota Rézanska | Gléwna Ksiegowa w PZDP 04.02.2002 finanse
Bozena Kokoszka Kierownik Oddziatu finanse
' Wydatkéw w dziale 01.01.1999
finansowym
Marek Oleszczuk Rzecznik prasowy 01.01.1999 promocja Projektu
Jerzy Ziemicki Specjalista PZDP | 15.03.1999 nadzér nad budowa
Krzysztof Bielicki Inspektor nadzoru Osoba z poza nadzér nad budows
o urzedu wyloniona z
przetargu
Zakres kontroli:

— Kontrola dokumentacji zwiazanej z realizacja Projektu.

— Sprawdzenie zgodnosci faktycznego postgpu rzeczowego realizacji Projektu

z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Przed przystapieniem do czynnoé_ci kontrolnych dokonano wpisu do Ksigzki Kontroli

Starostwa Powiatu Radomskiego, pod pozycja nr 5/2007.

Okres realizacji Projektu:
« Rozpoczecie realizacji Projektu: 27.06.2006 r.

s Zakonczenie realizacji Projektu:

a) rzeczowe — 08.06.2007 1.

b) finansowe — 20.06.2007r. _ _
Terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji Projektu sa zgodne z zapisami ujetymi

w Umowie o dofinansowanie oraz Aneksem nr 1/06 z dnia 31.10. 2006r. do w/w Umowy.




Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. -

1206 z pézn. zm.,).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie.

trybu kontroli realizacji projektéw i programéw wspétinansowanych ze érodkéw
funduszy strukturalnych i Funduszy Spéjnosci ( Dz. U. Nr. 90 poz. 602).

3. Umowa o dofinansowanie Projektu, realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet I

Umowa o dofinansowanie Projektu, zostata zawarta pomi¢dzy Wojewoda Mazowieckim
reprezentowanym przez Jacka Sasina — [ Wicewojewode Mazowieckiego, a Powiatem
Radomskim, reprezentowang przez Zdzislawa Kieszkowskiego — Staroste Powizitu
Radomskiego. _ '

W zwigzku z wystapieniami Beneficjenta do.Dyrektora Wydzialu Zarzadzania Funduszami

Europejskimi, w sprawie wprowadzenia zmian do tej Umowy, zostal zawarty Aneks:

Wrykaz Anekséw do Umowy o dofinansowanie Projektu

Numer Data Wyszczegblnienie zmian Uwagi
Aneksu zawarcia

- Zaktualizowano warto$¢ projekiu.

- Zmieniono okres realizacji projektu
1/06 31.10.2006 r. | - Zaktualizowano tabele: E1, E2, E4, ES
wniosku o dofinansowanie (zalaczniki do
ancksu)

Zmiana catkowitej
warto$ci projektu

Wykaz wydatkéw w ram_,abh Projektu:

_ - Umowa o Aneks pr 1/05 do |
Wydatki w ramach dofinansewanie UmMowy
Projektu Projektu o dofinansowanie
: (PLN) Projektu (PLN)
Srodkd dofinansowania, | g46 51 09 1 946 651,00
w tym:
Srodki EFRR 1 946 651,00 1 946 651,00

Eﬁﬁ?ﬁ"ﬁ&‘;ﬁf wid 2.595 536,60 2 595 536,60
Srodki wlasne -

beneficjenta 528 884,60 528 834,60
(kwalifikowalne)* _

* W UnﬁoWie o dofinansowanie Projektu do $rodkéw wlasnych Beneficjenta
( kwalifikowanych ) wpisano kwot¢ w wysokosei 528 884,60 zt zabezpieczong w
budzecie Starostwa Powiatowego w Radomiu, natomiast nie ujeto srodkéw w wysokoscei
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120000 zt wykazanych w tabeli ES wniosku, przekazanych przez Gming Jastrz¢bia jako
ich udziat w finansowaniu Projektu.

Laczna wartos¢ wydatkow kwalifikowanych wyniosla 648 884,60 2

W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych zmianie ulegla. warto$é Projektu z
planowanej kwoty 2 595 535,60 zt na 3 411 037,28 z}. Zmiana ta spowodowana byla miedzy
innymi wzrostem cen materialéw i surowcéw. Réznice wydatkéw w wysokosei 815.501,68

zt zaliczono jako koszty niekwalifikowane stanowiace srodki wlasne Beneficjenta.

USTALENIA KONTROLI:
L Zakres rzeczowy
Ustalen w tym zakresie dokonal Bohdan Pawlowski - inspektor w WZFE MUW

Do kosztéw kwalifikowalnych, zgodnie z tabela E4 Wniosku o dofinansowanie, zaliczono

wykonanie nastepujacych robét/ustug;

Koszty kwalifilkowalne
Lp | Kategoria
wydatku Netto _ VAT brutte
1. Roboty 19 010,00 418220 - 23.192,20
rozbidrkowe
2. Roboty - 5 469,53 1203,30 6.672,83
przygotowawcze
3 Roboty ziemne 3202741 7 046,03 39.073,44
4 Roboty mostowe 155489264 342 076,39 | 1896 969,03
5. Izolacja mostu 65 821,44 14 480,72 80 302,16
6. Odwodnienie 65 976,40 14 514,81 80 491,21
7. Dylatacja i montaz 80 100,00 17 622,00 97 722,00
| tozysk
8. Elementy 153730,00 | 33 820,60 187 550,60
zabezpicczajace :
9. Roboty drogowe 75 083,72 16 518,41 91 602,13
10. | Dokumentacja 68 000,00 14960,00 | - 82 960,00
techniczna
11. | Nadzér inwestorski 7 377,05 162295 9 000,00
Razem 212748819 | 46804741 | 2595535,60




Do kosztow nieckwalifikowalnych, zgodnie z tabelg E4 Wniosku o dofinansowanie, zaliczono:

Koszty niekwalifikowalne
Lp | Kategoria
wydatk“ Netto _ VAT bnltto
1. Roboty 114 775,00 25 250,50 140 025,50
rozbidrkowe
2, Roboty 38 286,71 8423,07 46 709,78
przygotowawcze .
3 Roboty ziemne 110 355,99 2427832 134 634,31
4 | Roboty mostowe 746 260,76 5417737 | 300438,13
5. Izolacja mostu 2904879 6 390,73 35 439,52
6. Odwodnienie 79 904,60 17 579,01 97 483,61
7. Dylatacja i montaz 4 980,00 o3 295,.60 18 275,60
tozysk _
8. Roboty drogowe 15 323,96 337127 18 695,23
9. Inspektor nadzoru 19 508,20 4 291,80 23 800,00
Razem 668 444,01 147 057,67 815 501,68

Lista uméw, zawartych z Beneficjentem na prace dotyczace Projektu

Nr umowy Data Wykonawea | Zakres prac Uwagi Podst. inf. o
zawarcia - protokolach
odbioru
- koncowego |
PZD.3421-8/2004 21.07.2004 | Adamski Qpracowanie Dokumentacja Protokot
' Sebastian dokumentacji projektowa odbioru
Projektowanie- projektowej, zawiera 9 pozycji | koficowego
Realizacje- uzyskanie narzecz | tematycznych z dnia
Nadzér zamawiajacego 29.10.2004r.
44-200 Rybnik wyimaganych
ul. 3 Maja 11 decyzji i nzgodnien
ONLI1.3421/3/06/ZPORR | 27.06.2006 | Warszawskie Roboty budowlane: | -Aneks Nr 1 zdn. | W dniu
Przedsigbiorstwo | rozbidrkowe, 30.06.2006r. 25.05.2007r.
Mostowe przygotowawcze, zmieniajacy spisano
HLMOSTY” 8.A. ziemne, mostowe, termin protokoél
03-228 Warszawa | izolacyjne, - przekazania terenu | ostatecznego
ul. Marywilska zabezpieczajace | budowy na 10 dni | odbioru i
38/40 od daty zawarcia | przekazania
Umowy inwestycji do
eksploatacji
-Aneksnr2 zdn. | (jako$d
10.10.2006r. wykonanych
zmieniajacy robét — dobra)
termin
zakoficzenia robot
do 30 maja 2007r,
-Aneks nr 3 z dn.
20.04.2007r. dot.
podwykonawcy
robét
nawierzchniowych

&



Nr umowy Data Wykonawca Zakres prac Uwagi Podst. inf. o
zawarcia ' protokolach
odbioru
- _ koncowego
ON.11.3421/7/06/ZPORR | 07.07.2006 | , BEL- Inspektor nadzoru | Aneksnr 1 z dn. Sprawozdanie
KONSULTING™ | Inwestorskiego 10.10.2006r. dot. | z pelnienia
Krzysztof Jozef : rachunku funkcji
Belicki bankowego ingpektora
05-600 Gréjec Wykonawcy nadzoru z
ul. Drogowcow 15.12,2006
2/11 Protokol
kKoficowego
odbioru i
przekazania do
eksploataciji
spisanc dnia
25.05.2007r,
Kontrolujacy zapoznal si¢ z informacjami zawartymi w dzienniku budowy:
- . - . G)
e Organ wydajacy: Starostwo Powiatowe w Radomiu =
-
o Numer: 173/2007 oraz 403/2006 tom I IT =
' v

o Data wydania: tom I z dnia 04.03.2006r., tom II z dnia 28.03.2007r.

e Decyzja nr 1280/2004 z dnia. 28.12.2004r. wydana przez Starostwo Powiatowe
w Radomiu — zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe.

) . ) Mdﬁ'—t biclon Wafeled eviidi iy
Pierwsze wpisy w dzienniku z dnia: 17.07.2006 r.mpdemﬁdi_‘efulﬂ-ysmf%ehdé

~GRJ-7342/28/794) — potwierdzil przekazanie placu
oNd Sut[Ghlt3

1ToM

(uprawnienia budowlane nr

‘budowy.
oM,

zakonczenie robot

Dokumentacja projektowa

Ostatni wpis w dzienniku z dnia.21.05.2007r — inspektor nadzoru potwierdza

Dokonano wgladu do dokumentacji projektowej dot. kontrolowanej inwestycji.

Stregzczenie
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Przebudowa mostu nad .rzeka( Radomka na drodze powiatowej nr 34418 Bartodzigje —

Jastrzebia w km 32+000.

Zakres robot obejmowal:

1. Rozebranie mostu dwﬁprzqslowego o rozpietosei przeset 2x30 m o konstrukeji nodnej

sktadajacej si¢ z czterech dzwigaréw stalowych z belek walcowanych rozcietych

(aZurov.ryéh) stezonych poprzecznicami (typ Barzykowskiego) i pomoscie
drewnianym z bali pokrytych dyling. Wyburzenie przyczétkow zelbetowych

pelosciennych i filara zelbetowego.

V.



2.

Wybudowanie nowego mostu trwalego dwuprzeslowego ciaglego o rozpigtosdcei
przgsel 2x 30 m i szeroko$ci calkowitej 10,7 m. Przyczolki wykonano jako
pelnoscienne ze skrzydlami stojacymi. Filar wykonano jako dwa stupy polaczone
$cianowa przepona zelbetowa. Podpory posadowione sa posrednio na palach
wielkosrednicowych d=1,20 m. Konstrukcje noéna przeset stanowia dwie belki
monolityczne z betonu sprgzonego o wysokosci 1,60 m stezone nad podporami
poprzecznicami. Na belkach oparto monolityczna plyte pomostu ze wspornikami.
W profilu podluznym obiekt zostal wybudowany w tuku pionowym o promieniu

1000 m ze srodkiem tuku zlokalizowanym nad filarem.

Parametry techniczne mostu

* dlugos¢ obiektu 60,0 m (rozpietosé przesel 2x30)
* szeroko$é catkowita 10,7 m

* klasa obciqzen "A" wg PN-85/S-10030

* obiekt w tuku pionowym R=1000 m

* cze$é przejazdowa:

- barieroporecze 2x0,60m
- chodnik 1,50m
- pas bezpieczeﬁshva 2x0,50m
- opaska na jezdni 2x050m
- jezdnia 6,00 m
Wizja lokalna

Wizje lokalna, w dniu 24.09.2007 r. grzeproWadzili kdntrolujggy:

*

Wojciech Tyfel-Eqczkowski — inspektor wojewddzki w WZFE MUW,
Bohdan Pawlowski — specjalista w WZFE MUW,
Katarzyna Radzikowshka — starszy specjalista w WZFE MUW,

w obecnosci:

Bogdana Szostaka — Dyrektora Powiatowego Zarzaqdu Drég Publicznych (PZDP)
w Radomiu,

Joanny Chojnackiej — Kierownika Zespolu w Powiatowym Zarzqdzie Drég
Publicznych (PZDP) w Radomiu, '

Krzysutofa Belickiego — inspektora nadzoru (osoby z poza | urzgdz;, wylonionej
w przetargiy),

Jerzego Ziemnickiego — specjalfszy w Powide‘owym Zarzqdzie Drég Publicznych-
(PZDP) w Radomiu.



Stwierdzono, iz w ciagu drogi powiatowej nr 34418 Bartodzieje — Jastrzebia na terenie gminy

Jastrzgbia w km 32+000 nad rzeka Radomka wybudowano most dwuprzgstowy o rozpietosci

przgset 2x 30 m (pomiary dokonano kétkiem mierniczym) i szerokosci calkowitej 10.7 m
(pomiaru dokonano tasma miemicza). Na szeroko§é mostu skladaja sie dwie kapy
chodnikowe ~2,6 mil,]l m oraz jezdnia — 7 m (pomiaréw dokonano tasma miernicza). Na
kontrolowanym obiekcie dokonano ogladu: przyczolkéw, filara, plyty nosnej mostu, belek
nosnych zespolonych 2z plyta monolityczna, odwodnienia mostu, elementéw
zabezpieczajacych (dwie barieropbrgcze mostowe) oraz wybudowanego chodnika dhugosci
60m (tzw. szersza kapa chodnikowa). |

Ponadto w ramach inwestycji wybudowano dwa dojazdy do obiektu o dlugosci po 35 m
kazdy (pomiaru dokonano kétkiem mierniczym). Nawierzchnie na moécie oraz na dojazdach
wykonano z mieszanki mineralno—asfaltowe;j.

Po obu stronach, przy wjezdzie na most zamontowano jednostronne promocyjne tablice

pamigtkowe.

.  Postgpowanie przetargowe

Ustaleh w tym zakresie dokonali:
Wojciech Tyfel-Laczkowski — inspektor wojewddzki w WZFE MUW,
Katarzyna Radzikowska — starszy specjalista w WZFE MUW.

Dokonano kontroli dokumentacji przetargowej znak — ON II 3421/3/ZPORR/06

Postepowanie o udzielenie zaméwignia publicznego przekraczajacego 60 000 euro

Przedmiot zaméwienia Przebudowa mostu nad Podstawa prawna
' rzeka Radomka na drodze Uwagi
powiatowej nr 34418
Bartodzieje -Jastrzebia
Tryb przetargu Nieograniczony Art. 39 ustawy Pzp.
Wartosé zamoéwienia. 2.052.111,15PLN . S
. 507.094,78 euro Postepowanie o udzielenie

Podstawa ustalenia wartosci

Kosztorys inwestorski

zamoéwienia publicznego
powyzej 60 000 euro

Informacje dot. komisji
przetargowej

Zarzgdzenie nr 9/2006 Starosty
Radomskiego z dnia

26 stycznia 2006r.

Wypelnione oéwiadezenia
cztonkéw komisji (7 drukéw
ZP11)

Art. 19 ustawy Pzp.

Art. 17 ust.2 ustawy Pzp.
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Gdzie zamieszczono
ogloszenia

Biuletyn Zaméwient Publicznych

z dnia 24.02.2006r. nr 49, poz.10378
(wyslane dn. 17.02.2006r.

Siedziba zamawiajacego od dnia
01.63.2006 do dnia 12.,04,2006 —
tablica informacyjna.

Strona internetowa od dnia
02.03.2006r. do dnia 11.04.2006r,

Art. 40 ustawy Pzp.
Art. 4] ustawy Pzp.

Iloé€ pobranych SIWZ

8

Art. 36 1 42 ustawy Pzp.

Zapytania wykonawcéw i
odpowiedzi na nie,

modyfikacja STWZ,

przedluzenie terminu
skladania ofert. -

1

Bez modyfikacji

Bez przedtuzenia terminu
skiadania ofert

Zapytanie:

PPHU "JAWAL” Sp. z 0.0.

- czy Zamawiajacy uzna za
wystarczajace (jako spelnienie
warinku wymaganego
do$wiadczenia) wykazanie

w okresie ostatnich 5 lat co
najmniej 2 zadan polegajacych
na budowie mostéw o dtugosci
calkowitej powyzej 20 m.

Kryteria oceny ofert

Cena — 100%

Termin skladania ofert

dziefi, 11.04.2006 godz. 127

Termin otwarcia ofert

dzief, 11.04.2006 godz. 12 %

Ho$¢ zlozonych ofert 2 -
Tlo§¢ ofert wykluezonych 1 Art. 24 i 89 ustawy Pzp.
Ilo§é ofert odrzuconych 1

1 -

Ilo§¢ ofert spelniajacych
wymagania

Wybor najkorzystniejszej
oferty (nazwa wykonawcy)

Warszawskie Przedsiebiorstwo
Mostowe ,MOSTY” S.A
03-228 Warszawa

ul. Marywilska 38/40

Ilos¢ zlozonych protestow 0 : -
Data i nr podpisanej Umowa -
umowy. ON.11.3421/3/06/ZPORR
kwota brutto z dnia 27 czerwca 2006r.

3.295.277,28 zI

Dokonano kontroli dokumentacji przetargowej - znak — ON II 3421/6/06/ZPORR

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego nieprzekraczajacego 60 000 euro

UNIEWAZNIONY.
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Przedmiot zaméwienia Pelnienie funkeji inspektora Podstawa prawna
nadzoru inwestorskiego na Uwagi
zadaniu pn. "Przebudowa mostu
nad rzeka Radomky na drodze
powiatowej nr 34418 Bartodzieje -
Jastrzebia,,
Tryb przetargu nieograniczony Art. 39 ustawy Pzp.
Wartosé zaméwienia, 42.622,95 PLN P . C
ostepowanie o udzielenie

9.715,74 euro zaméwienia publi

Podstawa ustalenia wartoSci | owienia publicznego
ponizej 60 000 euro

Informacje dot. komisji Zarzadzenie nr 37/2006 Art. 19 ustawy Pzp.
przetargowej Starosty Radomskiego z dnia

12 czerwcea 2006r.

Wypelnione oswiadczenia Art. 17 ust.2 ustawy Pzp.

czionkdw komisji (6 drukow

ZP 11)
Gdzie zamieszczono | Portal internetowy UZP ogloszenie | Art, 40 ustawy Pzp.

H O WSZCzeciu postepowania nr .

ogloszenia OWP/2006/06/08.379056 Art. 41 ustawy Pzp.

Siedziba zamawiajacego od dnia

| 12.06.2006 do dnia 19.06.2006

Strona internetowa od dnia

13.06.2006 do dnia 19.06.2006
Ilosé pobranych SIWZ 3 Art, 36 1 42 ustawy Pzp.

Zapytania wykonaweéw i Nie bylo zapytan -
odpowiedzi na nie, .

modyfikacja SIWZ, Bez modyfikacji

przedluzenie terminu Bez przedluzenia terminu skladania
skladania ofert. ofert

Kryteria oceny ofert Cena 100% -

Termin skladania ofert

dzief, 19.06.2006 godz. 10 ™

Termin otwarcia ofert

dzien, 19.06.2006 godz. 10 ©°

1loéé zlozonych ofert

1

Ilo$¢ ofert wykluczonych
Tlosé ofert odrzuconych -

Art. 24 i 89 ustawy Pzp., .

Ilo$é ofert spelniajacych
wymagania

—_ O

Wybér najkorzystniejszej
oferty (nazwa wykonawcy)

Postepowanie uniewazniono
na podstawie art. 93 ustl pkt 4

. ustawy
Hosé zlozonych protestéw 0 -
Data i nr podpisane;j Nie dotyczy -
umowy.
kwota brutto

Dokonano kentroli dokumentacji przetargowej - znak — ON II 3421/7/06/ZPORR

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego nieprzekraczajacego 60 000 euro
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Przedmiot zamoéwienia Pelnienie funkeji inspektora Podstawa prawna
nadzoru inwestorskiego na Uwagi
zadaniu pn, *Przebudowa mostu
: nad rzekq Radomks na drodze
powiatowej nr 34418 Bartodzieje -
' Jastrzebia,, '
Tryb przetargu nieograniczony Art. 39 ustawy Pzp.
Wartos¢ zamowienia, 42.622,95 PLN Postepowanie o udzielenie
9.715,74 euro P

Podstawa ustalenia wartosci

1,6% warto$ci zadania
inwestycyjnego

zaméwienia publicznego
ponizej 60 000 euro

Informacje dot. komisji
przetargowej

Zarzadzenie nr 37/2006
Starosty Radomskiego z dnia
12 czerwca 2006r.
Wypelnione oéwiadczenia
czlonkéw komisji

Art. 19 ustawy Pzp.

Art. 17 ust.2 ustawy Pzp.

Gdzie zamieszczono
ogloszenia

Portal internetowy UZP ogloszenie
0 wszczeciu postepowania nr
OWP/2006/06/20-684622
Siedziba zamawiajacego od dnia
20.06.2006 do dnia 28.06.2006r.
Strona internetowa od dnia
20.06.2006 do dnia 28.06.2006r.

[ Art. 40 ustawy Pzp.
Art, 4] ustawy Pzp.

Ilos¢ pobranych SIWZ

2 pobrania via poczta, reszta
pobran ze strony internetowej

Art. 36 1 42 ustawy Pzp.

Zapytania wykonawcow i
odpowiedzi na nie,
modyfikacja SIWZ,
przedluzenie terminu
skladania ofert.

Nie byto
Bez modyfikacji

Bez przedluzenia terminu skladania
ofert

Kryteria oceny ofert

Cena 100%

Termin skladania ofert

dzien, 28.06.2006 godz. 10 ™

Termin otwarcia ofert

dzien, 28.06.2006 godz. 10

Ilo$¢ zlozonych ofert 3 -
Tloéé ofert wykluczonych 0 Art. 24 i 89 ustawy Pzp.
Ilos¢ ofert odrzuconych 0
Ilos¢ ofert spelniajacych 3 -
wymagania .
Wybér najkorzystniejszej I]anz[;KOtI‘qES.LII‘LE’ING mgr inz. -
; - sztof Belicki
pferty (nazwa wykonawcy) Ushagi Projektowe Nadzory

Budowlane i Inzynieryjno Drogowe
03-600 Gréjec
ul. Drogowcow 2/11

Tlo$é zlozonych protestéw 0 -
Data i nr podpisanej Umowa _ -
umowy, ONL.I1.3421/7/06/ZPORR
kwota brutto z dnia 07 lipca 2006r.

32.800 zt

7
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Dokonano kontroli dokumentacji przetargowej - znak — PZD 3421-8/04

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego nieprzekraczajacego 60 000 euro

Przedmiot zaméwienia Opracowanie dokumentacji Podstawa prawna
projektowej na przebudowe Uwagi
mostu w ciggu drogi powiatowej

_ nr 34418 Bartodzieje - Jastrzebia
Tryb przetargu Nieograniczony Art. 39 ustawy Pzp.
Warto$é zamowienia, 73.770,49 PLN

Postepowanie o udzielenie

p . . 18’2%9’33 CuTo zaméwienia publicznego -
odstawa ustalenia wartoSci | Analiza rynku ponizej 60 000 euro
Informacje dot. komisji Zarzadzenie nr 4/2004 Art. 19 ustawy Pzp.
przetargowej Dyrektora Powiatowego zarzadu |-
Dr6g Publicznych
z dnia 02 marca 2004r. Art, 17 ust.2 ustawy Pzp.

Wypelnione o$wiadczenia
czionkéw komisji

Gdzie zamieszezono

Siedziba zamawiajacego od dnia

Art. 40 ustawy Pzp.

ogloszenia 15.06.2004 do dnia 03.07.2004 | Art. 41 ustawy Pzp.
Ogloszenie w gazecie pn. Art. 43 ustawy Pzp.
»Stowo Ludu” z dnia
17.06.2004r. :
Strona internetowa od dnia
: 16.06.2004 do dnia 02.07.2004
Ilo$¢ pobranych SIWZ 4 ' Art. 36 142 ustawy Pzp.
Zapytania wykonawcow i Nie bylo -
odpowiedzi na nie,
modyfikacja SIWZ, Bez modyfikacji SIWZ
przedluzenie terminu _
skladania ofert. Bez przediuzania terminu

Kryteria oceny ofert

Cena 100%

Termin skiadania ofert

dzien, 02.07.2004 godz. 10 ™

Termin otwarcia ofert

dzien, 02.07.2004 godz. 10 ™

Ilo$¢ zlezonych ofert

3

Ioé¢ ofert wykluezonych 0 -
Ilo§é ofert odrzuconych 0

Io$¢ ofert spelniajacych 3 -
wymagania

"Wybér najkorzystniejszej - Adamski Sebastian -
oferty (nazwa wykonawcy) | Projektowanie Realizacje

Nadzér
44-200 Rybnik ul. 3-go Maja 11

Ilo$é zlozonych protestow

0

Data i nr podpisanej

umowy. .
kwota brutto

Umowa PZd.3421-8/2004
z dnia 21 lipca 20004
82.960 zi
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III.

Zakres finansowy

Ustalerr w tym zakresie dokonala Zofia Kleminiska-Bilska — starszy inspektor wojewédzki
w WKid MUW '

1.

Poréwnano w czasie kontroli oryginaly faktur, wyciagéw bankowych i protokoléw
odbioru robdt z kopiami _dolqczonyini do trzech wnioskéw o platnosé, z tego dwdéch
wnioskéw o platnos¢ posrednia: zlozonego dnia 22.01.2007 obejmujacego okres od
26.11.2004r. do 17.10.2006r. i dnia 29.01.2007r. obejmujacego okres od 18.10.2006r.
do 21.12.2006r. oraz wniosku o platno$¢ konicows zlozonego dnia 12,07.2007r.
obejmujacego okres od 22.12.2006r. do 13.06.2007r. do Wydzialu Zarzadzania

Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzedu Wojewoddzkiego, zgodnie z umowe,

Nr  7Z/2.14/1/1.1.1./1.500/05/U/17/06 o  dofinansowanie Projektu  nr

Z/2.14/1/1.1,1./1500/05 ,Przebudowa mostu nad rzeka Radomks na drodze
powiatowej 34418 Bartodzieje — Jastrzgbia” zawarta w Warszawie w dniu 28 sierpnia
2006r. z Wojewoda Mazowieckim.

Whioskowana kwota wynikajaca z dwéch wnioskéw o platnosé posrednia wyniosta

 1.764.681,50 PLN a o platnos¢ koncowa 181.96948 PLN. Laczna kwota
- wnioskowana to 1.946.650,98 PLN.

W umowie z Wojewoda kwota wnioskowana wynosi 1.946.651,00 PLN.
Na kserokopiach faktur zlozonych do - Wydzialu Zarzadzania Funduszami

‘Europejskimi Mazowieckiego Urz¢du Wojewédzkiego nie podano kwot w rozbiciu na

paragrafy 6058 i 6059. Natomiast na oryginalach faktur znajdujacych sig
u Beneficjenta w opisie jest dokonany podzial na'_irédla finansowania w rozbiciu na §
6058, 6059. Kserokopie faktur w zalaczeniu do protokolu kontroli (akta kontroli FIN).
Zestawienie faktur (numer, date wystawienia faktury, daté zaplaty, numer wyciagu
bankowego, warto$¢ brutto faktury w tym kosity kwalifikowane, Zrédia finansowania)
zawiera zalacznik do protokohu (akta kontroli FIN).

Kwoty wynagrodzei brutto zawarte w umowach z wykonawcami sg zgodne

'z przédloZonymi fakturami podanymi w zataczniku.

a) ,,rachunek srodkéw wiasnych” o numerze 50 1130 1020 0013 4357 6920 0001

Starostwo Powiatowe w Radomiu zawarlo odrebna umowe rachunku bankowego
w'dniu 19.07.2006r, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na otwarcie
rachunkéw bankowych dzialajacych w ramach projektu. Z dniem zawarcia umowy

Bank otworzy! na rzecz Posiadacza Rachunku rachunek projektu w ramach ktorego

éi
N

dziataja.
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b) ,.rachunek pozyczki” o numerze 23 1130 1020 0013 4357 6920 0002.

Rachunek stuzy do obstugi finansowej projektu na ktéry Beneficjent otrzymuje $rodki
z budzetu patistwa na prefinansowante.

. Beneficjent prowadzi wyodrebnions ewidencje ksiegowg wydatkéw dotyczacych
omawianej inwestycji w dziale 600 rozdziale 60014 w paragrafach 6058 — wydatki ze
$rodkow pozyczki i 6059 — wydatki ze Srodkéw wlasnych,

W 2004r, w_y_oerbnionq ewidencj¢ ksiggowa dotyczaca omawianej inwestyc)i
w § 6050 — wydatki na dokumentacje techniczng projektu prowadzil Powiatowy
Zarzad Drog Publicznych w Radomiu.

Koszty inwestycji ewidencjonowano w ewidéncji analitycznej do konta 080 pod
nazwa projektu ,, Przebudowa mostu nad rzeka Radomka”. Dokumentacja finansowa
przechowywana jest w oddzielnych, oznakowanych segregatorach

. Inwestycj¢ przyjeto na stan maj aJku Starostwa Pownatowego w Radomlu na podstawie
OT numer 3/2007 z dnia 29.06.2007r. pod nazwg ,,Przebudowa mostu nad rzeka
Radomka na drodze powiatowej nr 34418 Bartodzwje Jastrzgbia”.

(konto Wn 011 Ma 080)

Warto$é srodka trwa:lego podana w OT wyniosla 3.328.077,28 i jest zgodna z

ewidencja kosztow w tym:
- warto$¢ robdt budowlanych — 3.295.277,28 PLN
- nadzér inwestorski — - 32.800,00 PLN

Natomiast OT numer 8/2004 z 29.10.2004r. dotyczace dokumentacji projektowej
o wartosci 82.960,00 PLN znajduje si¢ w Powiatowym Zarzadzie Drég Publicznych.
Numer inwentarzowy 2/22/220. '

~ Konto Wn 011-003 Ma 080-60014

Starostwo Powiatowe przekazato srodek trwaly o wartosci 3.328.077,28 PLN do
Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Radomiu (Wn 800 Ma 011) protokolem
przekazania - przejecia srodka trwatego PT 5/2007 z dnia 02.07.2007r.

. Na ogélng warto$¢ inwestycji w kwocie 3.411.037,28 PLN zlozyly sie nastepujace
koszty:

- dokumentacja techniczna - 82.960,00 PLN

- roboty budowlane — 3.295.277,28 PLN

- nadzor inwestorski _ 32.800,00 PLN
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IV. Promocja Projektu
Ustalen w tym zakresie dokonat Bohdan Pawlowski - specjalista w WZFE MUW

Celem kontroli byla ocena, c¢zy podczas realizacjl _Projektu oraz po jego zakoficzeniu
zrealizowano  dzialania promocyjne  zapewniajace informowanie  spoleczenstwa
o dofinansowaniu Projektu przez Uni¢ Europejska oraz budzet panstwa, zgodnie
z rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. oraz
wytycznymi Instytucji Zarzqdiajqcej. -

Podczas kontroli odnotowano nastepujace dzialania promocyjne:
1. W trakcie realizacji Projektu na miejscu budowy umieszczono tablice informacyjne

0 uzyskanym wsparciu z EFRRR, nastepnie po zakonfczeniu projektu — tablice
pamiatkowe. |

2. Na antenie radiowych rozgloéni lokalnych (Radio Eska, Radio Plus i Radio Rekord)
‘emitowano informacje nt. realizowanej inwestycji — w sumie ok. 20 informac;i).

3. Informacje o realizowanym proj ekcie emitbwano réwniez w TVP3.

4. Organizowano konferencje prasowe z udzialem wiladz terenowych.

5. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomin www.radompowiat.pl

zamieszczono informacj¢ o realizacji Projektu.
6. W galerii fotograficznej prezentowano zdjecia ilustrujace rozpoczecie inwestycji oraz
oddanie jej do uzytku. '
7. Na budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. Domagalskiego 7, umieszczono
tablice informujaca o uzyskaniu wsparcia finansowego z EFRR na realizacj¢ Projektu.
8. Dokumenty oraz szafy, w ktérych sa one przechowywane zostaly oznakowane
- znakami z logo UE 1 ZPORR.
Beneficjent wywigzal sie z dziatan zwiazanych z promocja Projektu, deklarowanych w § 16
Umowy o dofinansowanie oraz w tabeli G1 Wniosku o dofinansowanie.

Potwierdza to oéwiadczenie Starosty Radomskiego z dn. 24.09.2007r. wraz zalgcznikami

V. Monitorowanie i pomiar wskaZnikéw osiggniecia celow Projektu,

Ustaler w tym zakresie dokonal Bohdan Pawlowski - specjalista w WZFE MUW

'Podczas kontroli, na podstawie przedtozonych przez Beneficjanta dokumentéw, stwierdzono:

Wskazniki produktu;




Nr Nazwa Warto$¢ | Wartos¢ Warto$é Zrédto Stopied
wsk. bazowa | osiagnigta | deklarowana pomiaru | realizacji
{przed (po (tabela E2 wskaznika | wskaZnika
realizacjy | realizacji Umowy o w %
projektu) | projektu) | dofinansowanie
Projektu)
01.1.3 | Dlugo$¢ zmodemizowanej drogi Protokol
0,00 0,13 0,13 odbioru 100%
robdét
01.1.6 | Liczba wybudowanych obicktéw Protokot
mostowych/wiaduktdw/estakad/tuneli 0,00 1,00 1,00 odbiorn 100%
. : robdt
01.1.16 | Diugoé¢ wybudowanych chodnikéw .Protokot
0,00 0,06 0,06 odbioru 100%
robot
Wiskazniki rezultatu:
Nr Nazwa Wartosé | Wartosé Wartosé Zrédlo pomiaru Stopien
“wsk, bazowa | osiagnieta | deklarowana wskaznika realizacji
(przed (po (tabela E2 wskaznika
realizacja | realizacji Umowy o W %
projektu) | projektu) | definansowanie
Projektu)
01.1.76 | Nosnosé 100.00 _ ' Protokét odbioru
: wybudowanego lcN;o . 500,00 500,00 kN/o§ | robdt 100%
obiekt/drogi/mostu ' '
01,172 | Natezenie ruchu na Protokét pomiaru
: drodze /pojazdy/h / 32,08 50,00 36,89 natezenia ruchu z dn. 136%
' 13.09.2007r.

Wartosci  osiagnietych wskaznikéw realizacji celéw Projektu zostaly potwierdzone

o$wiadczeniem Starosty Powiatu Radomskiego, z dnia 24.09.2007r. oraz protokolem

w sprawie komisyjnego pomiaru tych wskaznikéw, z dnia 18.05.2007r.

V1.
Ustalert w-tym zakresie dokonal Bohdan Pawlowski - specjalista w WZFE MUW

Polityki horyzontalne

Podczas kontroli, na podstawie przedtozonych przez Beneficjanta dokumentéw, stwierdzono:

1.

Zgodnosé Projektn z pd)li'tykq ochrony $rodowiska

Projekt o neutralnym wplywie na srodowisko.

Zgodno$é Projektu z polityka rownych szans

Projekt o neutralnym wplywie na zagadnienia z zakresu polityki réwnosci szans.

' Zgodno$é Projektu z polityka spoleczenistwa informacyjnego

Projekt o neutralnym wplywie na zagadnienia z zakresu polityki spoleczenstwa

informacyjnego.
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Beneficjent zrealizowat inwestycje w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego zgodnie ze wspolnotowymi politykami horyzontalnymi, co

potwierdza oswiadczenie Starosty Powiatu Radomskiego 2 dnia 24.09.2007r.

VII.

Ustalenia koncowe — wnioski

W czasie kontroli stwierdzono, Ze:

Zgodnie z § 18 i § 19 Rozporzadzenia MRR z dnia 27 kwietnia 2007y. (Dz. U. nr 90, poz.
602):
1.

Informacje pokontrolng podpisuja czionkowie zespohn kontrolujacego oraz kierownik
jednbstki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaZnion.a. _
Kierownik jednostki kontrolowanej _lub osoba przez niego upowazniona moze zglosic
w términie 14 dni od dnia dorgczenia informacji pokontrolne) zastrzezenia do tresei
zawartych w tej informacji.

Zastrzezenia do informacji pokontrolnej wraz z nie zaakceptowana informacjg
pokontrolna kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona
przesyla do jednostki kontrolujacej. | |

Jezeli jednostka kontrolowana nie zglasza zastrzezen do informacji pokontrolnej,
kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona podpisuje
przestang informacje pokontrolna i przekazuje ja do }ednostkl kontrolujacej w terminie
do 14 dni od dnia doreczenia..

W przypadku przekroczenia terminu ok:reslonego w pkt. 2, kierownik jednostki

kontrolujqcej odmawia rozpatrzenia zgloszonych zastrzezen.
Jednostka kontrolujaca rozpatruje zgloszone zasttzezenia w terminie do 14 dni od dnia
ich otrzymania. Kontrolujacy moga w razie potrzeby podjaé dodatkowe czynnosci

kontrolne w celu ustalenia zasadnosci zastrzezen.
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7. W przypadku stwierdzenia zasadno$ci zgloszonych zastrzezen kontrolujacy zmieniaja
lub uzupelniagjg cz¢é¢ informacji pokontrolnej, ktérej dotyezyly zastrzezenia,
a nastepnie w terminie | okreslonym w pkt. 6 przesylaja poprawiona informacje
pokontrolna ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.

8. W przypadku nieuwzglednienia zgloszonych zastrzezen, w caloéci lub w czedei,
kontrolujacy przekazuja t¢ informacje wraz z uzasadnieniem do jednostki
kontrolowanej oraz ponownie przel';'azujac dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do
podpisu w terminie do 14 dni od dnia dtrzymania zastrzezen.

9. Kierownik jednosﬂ(i kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona w terminie do
7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyla podpisany egzemplérz
informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemﬁej uzasadnienie odmowy
'podpisaﬁia informacji pokontrolnej i wysyla je kierownikowi jednostki kontrolujace;
wraz z jednym egzemplarze.m nie podpisanej informacji pokontrolnej.

10. Kon_trolujagy zamieszezajg W informacji pokontrolnej adnotacje o odmowie
podpisania informacji. pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.

11. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez - kierownika jednostki
kontrolowane) lub osobe przez niego upowa.ZnionaL nie wstrzymuje sporzadzenia

i przekazania zalecen pokontrolnych.

Uwagi beneficjenta:

Informacje pokontrolna, zawierajacg 19 strom, sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych

egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. |
dostgpne sa do wgladu

Wymienione w tresci informacji pokontrolnej
w Wydziale Zarzadzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego
w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
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Podpisy:

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

i

Kwituje odbiér 1 egzemplarza informacji pokontrolnej

T £EET ... TS
data, podpis i pieczed Kierownika kontrolowanej jednostki

yﬂ'

OSOBY KONTROLUJACE

INSPEKTOR WOJEWGDZK

Warszawa, dnia 2./, &22.



