

PROTOKÓŁ Nr 48/2023
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 13 października 2023 roku, o godz. 14.00

Przewodniczący Komisji - Jan Kowalczyk
Protokolant - Małgorzata Drózd

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załączniki **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu Nr 47/2023 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2023 roku.
2. Kontrola funkcjonowania Wydziału Inwestycji.
3. Sprawy różne.

W/w porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - przyjęcie protokołu Nr 47/2023 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2023 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół N Nr 47/2023 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2023 roku został członkom Komisji przesłany mailem.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się protokół Nr 47/2023 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 czerwca 2023 roku został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – kontrola funkcjonowania Wydziału Inwestycji.

Dyrektor Wydziału Inwestycji Mariusz Krawczyk poinformował, że w Wydziale pracuje 11 osób, oprócz niego 8 pracowników, 1 stażysta oraz 1 praktykant. Wydział zajmuje się pozyskiwaniem środków, organizacją postępowań przetargowych a także realizacją i nadzorowaniem inwestycji. W Wydziale funkcjonuje jakby nieformalna, ale jednak sekcja informatyczna, składająca się z 4 osób.

Następnie poinformował, że zadaniach obecnie realizowane są na kwotę prawie 46 mln. zł. Złożone wnioski i otrzymane promesy opiewają na kwotę 4.900.000 zł, co łącznie ze środkami z Polskiego Ładu daje kwotę 73.155.996 zł.

Inwestycją obecnie realizowaną jest utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Pionkach. Na tą inwestycję było dofinansowanie w wysokości 14.596.474 zł, plus wkład własny który w tym przypadku nie jest kwotą kwalifikowaną, ale łącznie to jest 17.470.000 zł. BCU zostało podzielone na dwie części, tzn. utworzenie Centrum a potem jego utrzymanie. Powinno się to rozpocząć od 1 stycznia 2023 roku, z różnych względów były przesunięcia, konkurs został rozstrzygnięty z dniem 31 marca,

wówczas powiat został wpisany na listę projektów które otrzymają dofinansowanie. W międzyczasie wystąpiły różne sytuacje niezależne od powiatu i dopiero 1 września podpisano umowę. Założenia były takie, że do końca bieżącego roku BCU miało zostać utworzone, a od stycznia 2024 roku miało rozpocząć działalność. Z powodu przesunięcia podpisania umowy na wrzesień to fizycznie jest możliwe zachowanie tych terminów. W związku z adaptacją budynku będą duże roboty budowlane i dlatego należy ogłosić postępowanie przetargowe na dostosowanie budynku do standardów, a następnie go wyposażyć. Ze względu na to przesunięcie wystąpiono do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji żeby przełożyć moment I etapu tworzenia BCU z 31 grudnia br. na 31 maja 2024 roku. Są na etapie pisania aneksu z FRSE, a z rozmów wynika że będzie zgoda. Najważniejszym wskaźnikiem rezultatu inwestycji jest przeszkolenie 228 osób z zakresu obsługi maszyn CNC.

Poinformował, że 1 września b.r. podpisana została umowa z RFSE, 8 września podpisano kontrakt z koordynatorem czyli z firmą doradcą i koordynującą, która będzie pomagała realizować to zadanie. W tym czasie przygotowana została specyfikacja, warunki na roboty budowlane i 9 października otworzone zostało postępowanie na te roboty. Teraz są na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty. Jak sądzi w przeciągu tygodnia zostanie wybrana firma która będzie realizowała te roboty budowlane. Jest także robiony szacunek na inspektorów nadzoru, którzy będą nadzorowali tę budowę. Roboty najprawdopodobniej ruszą jeszcze w październiku, a zakończyć się mają z dniem 31 maja. Trwa także kolejne postępowanie na wyposażenie BCU na kwotę około 10 mln. zł. Będzie to robione postępowaniem unijnym i będzie trwało około 2 miesięcy. Umowę z wykonawcą planuje się podpisać jeszcze w tym roku. BCU powinno zostać wyposażone do 31 maja przyszłego roku. Zakłada się uruchomienie BCU w czerwcu. W międzyczasie dyrektor Wydziału Edukacji i dyrektor CKZiU w Pionkach mają zgłosić BCU w Pionkach Kuratorium, celem włączenia do systemu.

Główny Specjalista Wydziału Inwestycji Jarosław Daszkiewicz poinformował, że zachęca do brania udziału w szkoleniach na które rekrutacja ruszy od stycznia przyszłego roku. Stwierdził, że to będą certyfikowane umiejętności, uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzone przez jednostkę która będzie certyfikować czyli Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich.

Dyrektor Wydziału Inwestycji Mariusz Krawczyk poinformował, że będzie 17 kursów na różnym poziomie. Pierwsze 228 osób zostanie przeszkolonych za darmo. Nawet 100 z nich, jeśli będą spoza Pionek, mogą mieszkać w internacie.

Zostanie przygotowana strona internetowa: bcupionki.pl na której znajdą się wszystkie niezbędne informacje na temat rekrutacji na kursy. Strona będzie działała w drugiej połowie stycznia.

Poinformował, że kolejna inwestycja za kwotę 960 tys. zł to przebudowa dachu i wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach. Na 17 października zaplanowano podpisanie umowy, wybrana została firma.

Kolejna inwestycja to utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSP w Iłży za 240 tys. zł oraz 81 tys. na roboty budowlane. Termin zakończenia inwestycji to grudzień br.

Kompleksowa modernizacja głównego budynku ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach. Inwestycja trwa od grudnia ubiegłego roku. Na budowę firma Dromar weszła 2 stycznia br. Inwestycja została podzielona na kilka części, termin wykonania został przedłużony aneksem do końca listopada.

Następna inwestycja to budowa amfiteatru, mini obserwatorium wraz z łącznikiem między szkołą a internatem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach. Obecnie trwają odbiory łącznika, inwestycja zakończy się w listopadzie.

Modernizacja budynku SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyński – Pary Prezydenckiej. 27 września br. było otwarcie szpitala. Inwestycja zakończyła się w terminie.

Zakup i wyposażenie budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach. 12 października zostało ogłoszone postępowanie, jest zarezerwowane 1,5 mln. zł na wyposażenie, a będzie to szeroki asortyment od krzeseł po projektory, monitory. Ze względu ,ze jest to duża kwota to będzie to przetarg unijny, czyli będzie trwał około 2 miesiące. Przewiduje się, że zakończenie nastąpi w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Stwierdził, że przedstawione inwestycje już trwają, ale są jeszcze wnioski z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i są to: prace remontowo – konserwacyjne pokrycia dachowego kościoła pw. św. Idziego w Suchej. Na to zadanie jest wstępna promesa. Następnie konserwacja polichromii prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Iłży. Na to zadanie także jest wstępna promesa. Kościół pw. Św. Barbary w Pionkach także ma wstępną promesę od trzech miesięcy.

Z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład powiat otrzymał dofinansowanie na montaż instalacji OZE na budynkach: szpitala w Iłży, ZS w Pionkach oraz ZSiP w Chwałowicach. W szpitalu w Iłży będzie także termomodernizacja budynku gdzie stacjonuje karetka.

Jest także promesa na rozbudowę drogi Radom-Gębarzów-Polany, oraz na budowę hali sportowej przy LO w Iłży wraz z budową łącznika i modernizacją kotłowni.

Poza tym Wydział zajmuje się obsługą informatyczną urzędu. Stwierdził, że będzie przygotowany wniosek do programu „Cyberbezpieczny samorząd” na 1 mln. zł (20% wkład własny). Środki będą przeznaczone na zakup infrastruktury informatycznej oraz na przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich urzędników. Zostanie opracowana dokumentacja tj. procedury na temat cyberbezpieczeństwa.

Pytań i uwag nie zgłoszono. **Komisja funkcjonowanie Wydziału Inwestycji uznała za poprawne.**

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne.

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 48 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.55.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Jan Kowalczyk